



# REPORTE TÉRMINO DE OBRA



**ANTES DE LA INTERVENCIÓN**

<b>DONADOR</b>	OCESA
<b>BENEFICIARIO</b>	BRITZI NUTZARETH FLORES GARCIA
<b>PROYECTO</b>	CASA 46M2
<b>UBICACIÓN</b>	TEMOAYA,EDO.MEX
<b>FECHA DE INICIO</b>	16FEB24
<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	26FEB24



# DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



# ACTAS DE ENTREGA



**construyendo**  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE MATERIAL

1. Datos generales  
 Beneficiario: sin agua alcoba / Moisés Espinal  
 Fecha de entrega: 26 de febrero  
 Supervisor de obra: Arto Flores Garcia

2. Plazo de entrega y garantía  
 2.1 En esta obra se hace entrega con Construyendo entrega materiales de terminación...  
 2.2 Construyendo no otorga garantía de disponibilidad o satisfacción...  
 3. Correo de Acta  
 Pasa lectura y conformidad de ambos partes...  
 Nombre y firma de quien entrega: Moisés Espinal Masche  
 Construyendo Comunidades Integrales A.C.  
 Nombre y firma: Luis Esteban  
 Testigo: Enberto

**construyendo**  
LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA - RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: Brizi Flores C / Fecha de Entrega: 26 de febrero  
 Beneficiario: Arto Flores Garcia / Supervisor de Obra: Moisés Espinal

<b>Estructura</b> Muros interiores Muros Exteriores Loba de Ancho	Observaciones
<b>Acabados</b> Pinta exterior Pinta interior Impermeabilizante	Observaciones
<b>Cancillería</b> Puertas Ventanas	Observaciones
<b>Instalación eléctrica</b> Contactos y Apagadores Centro de carga	Observaciones
<b>Instalación Hidrosanitaria</b> W.C. y regadera Lavabo Tanga Tinaco	Observaciones

Nombre y firma de quien entrega: Moisés Espinal Masche  
 Construyendo Comunidades Integrales A.C.  
 Nombre y firma de quien recibe: Arto Flores Garcia  
 Beneficiario



**¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!**